

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Главный управляющий директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
В.И. Дубровских
(подпись) (инициалы фамилия)
М.П.

**Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные
ОТЧЕТ электрические сети Березники»**
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ квартал 2 021 г.

за 2021 год

" 31 " марта 2 022 г.
(дата составления)

в Министерство тарифного регулирования и энергетики
Пермского края
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): _____ Приказ №43-э от 29.12.2020 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу
Инвестиционная программа акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Прикамья» на 2021-2024 годы,
утверждена Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-01-06-24 от 30.10.2020 года

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2021 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,					133,52		32,17	32,20	0,00	-0,03	-0,03			
1	Установка ВВ в РУ-6 кВ РП-9 секции I и II- 6 кВ	2021-2022	2022	нд	10%	1,00	0,00	0,10	0,07	0,00	0,03	0,03	0	0	нд
2	Установка ВВ в РУ-6 кВ РП-10 секции I 6 кВ	2021-2023	2023	нд	10%	3,99	0,00	0,40	0,23	0,00	0,17	0,17	0	0	нд
3	Установка ВВ в РУ-6 кВ РП-4 секции I 6 кВ	2021-2022	2022	нд	10%	1,00	0,00	0,10	0,07	0,00	0,03	0,03	0	0	нд
4	Установка приборов учета с интеграцией в АСКУЭ (1ф-669 шт., 3ф ПрВкл-365шт., 3ф ТрВкл-55шт., маршрутизаторов-135шт.)	2021-2024	2021	2021	100%	29,21	0,00	2,74	4,48	0,00	-1,74	-1,74	0	0	нд
5	Приобретение автомобиля УАЗ 3309	2021-2022	2021	2021	100%	1,71	0,00	1,14	1,42	0,00	-0,28	-0,28	0	0	нд
6	Приобретение самосвала КАМАЗ-43255	2021	2021	2021	100%	2,50	0,00	2,50	2,78	0,00	-0,28	-0,28	0	0	нд
7	Приобретение приборов, инструмента, оборудования, пополнение АЗ	2021-2024	2021	2021	100%	7,28	0,00	2,65	1,48	0,00	1,18	1,18	0	0	нд
8	Приобретение мебели и офисного оборудования	2021-2024	2021	2021	100%	2,84	0,00	1,40	0,07	0,00	1,33	1,33	0	0	нд
9	Приобретение компьютеров, оргтехники и программного обеспечения	2021-2024	2021	2021	100%	2,07	0,00	0,53	0,23	0,00	0,30	0,30	0	0	нд
10	"Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д. Шарамы"	2021-2024	2021	2021	100%	18,11	0,00	4,42	9,07	0,00	-4,64	-4,64	0	0	нд
11	"Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д. Суханово"	2021-2024	2021	2021	100%	25,92	0,00	11,60	8,79	0,00	2,81	2,81	0	0	нд
12	Строительство двух кабельных линии 6 кВ от ТЭЦ-4 до РП-10 (секция I и секция II)	2021-2023	2023	нд	10%	24,50	0,00	2,38	1,88	0,00	0,51	0,51	0	0	нд
13	Строительство кабельной линии 6 кВ от РП-10 до РП-9	2021-2024	2024	нд	10%	8,30	0,00	1,41	1,02	0,00	0,38	0,38	0	0	нд
14	Строительство кабельной линии 6 кВ от РП-10 до РП-4	2021-2024	2024	нд	10%	5,10	0,00	0,79	0,62	0,00	0,17	0,17	0	0	нд

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2021 год), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
1	2	3	4	5	6	
	ВСЕГО,	32,17	32,20	-0,03	100%	-
A	Собственные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	-
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0	0	0	0	-
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0	0	0	0	-
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	15,74	15,74	0,00	100%	-
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0	0	-
A.2	Амортизационные отчисления	16,43	16,45	-0,03	100%	-

А.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	-
А.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	-
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	-
Б.1	Кредиты	0	0	0	0	-
Б.2	Займы	0	0	0	0	-
Б.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	-
Б.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	-
...						
В	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	-
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0	-
Г.1	Лизинг	0	0	0	0	-
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	0	0	0	0	-
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	0	0	0	0	-

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.